Zatacznik do pisma RP/052/103/2013 z dnia 24.06.2013r.
Informacja nr 10 na potrzeby i)romocji Projektu

L Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomigdzy
17.06 —21.06.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzil nastepujace roboty:

* zakonczenie wycinki drzew na obszarze Etapu Ic,

® zakoficzenie robét zwiazanych ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentéw stupow
trakcyjnych na diugosci obiektow inzynierskich przez rzeke Regalice,
kontynuowane sa prace ziemne — wykopy na obszarze petli ,, Turkusowa”,
trwaja roboty przygotowawcze do budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziatu ul.
Hangarowej (zwozenie materiatéw),

® zakornczenie wykonywania koryta pod torowisko tramwajowe od Basenu Gorniczego do mostu
przez Regalice.

IL. Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
24.06 — 28.06.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dzialania:
® wykonywanie koryta pod torowisko tramwajowe na odcinku od mostu przez Regalice do
zaglebienia terenu (niecki ) pomigdzy jezdniami ul. Eskadrowej,
e kontynuacja wykopéw na obszarze petli ,,Turkusowa” oraz przystapienie do wymiany gruntu
pod torowisko tramwajowe,
® rozpoczgcie prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w pasie rozdziatu wzdhz ul.
Hangarowe;j.
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