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Zatacznik do pisma RP/052/049/2013 z dnia 27.05.2013r.

Informacja nr 6 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
20.05 - 24.05.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca rob6t prowadzit dalsze dziatania przygotowawcze zwiazane
z umozliwieniem wejscia na roboty zasadnicze, w szczegélnosci:

II.

kontynuowat wycinke drzew i krzakow,

kontynuowal rozbiérki obiektéw kubaturowych w rejonie ul. Winogronowej i
Batalionéw Chtopskich,

rozpoczatl prace przygotowawcze do wykonywania fundamentéw stupéw trakcyjnych
na dtugosci obiektow inzynierskich przez rzeke Regalice,

wykonat i przedstawil kontrolny pomiar geodezyjny terenu — tzw. ,,stan 07,

wykonat i przedstawil inwentaryzacje fotograficzng istniejacych ulic, chodnikéw,
ogrodzen i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w pasie przysztych robét oraz w
sasiedztwie.

Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
27.05 - 31.05.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

kontynuacj¢ wycinki drzew i krzewéw w zakresie umozliwionym przez posiadane
decyzje o wycince,

kontynuacj¢ wykonywania fundamentéw stupéw trakcyjnych na dlugosci obiektow
inzynierskich przez rzekg¢ Regalicg, a takze na poczatkowym odcinku trasy od Basenu
Goérniczego,

rozpoczecie zdejmowania warstwy ziemi roslinnej (humusu) na obszarach
pozbawionych zadrzewienia,

zakonczenie rozbidrek obiektow kubaturowych - poza dziatka na ktérej znajduje sie
budynek biurowy TBS ,,Prawobrzeze™ i kilka budynk6w magazynowych i ustugowych.
Teren ten zostanie udostgpniony Wykonawcy po zakoriczeniu budowy nowej siedziby
TBS ,,Prawobrzeze” polozonej przy ul. Hangarowej obok stacji paliw ,,Shell”.
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