Zatacznik do pisma RP/052/010/2013 z dnia 26.04.2013r.

Informacja nr 2 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacjg Projektu w tygodniu pomiedzy 22-26.04.2013r.

W tygodniu 17 Wykonawca robét prowadzit roboty przygotowawcze zwigzane z podjeciem
zasadniczych robdt budowlanych

23.04.2013 - przejecie Placu budowy przez Wykonawce robot

24.04.2013 - rozpoczgcie kontrolnych badan geotechnicznych — rejon Basenu Gérniczego
24.04.2013 - rozpoczgcie wytyczania i niwelacji trasy SST

24.04.2013 - montaz tablic informacyjnych Projektu

25.04.2013 - roboty przygotowawcze do wycinki drzew — rejon ul. Hangarowej

25.04.2013 - ztozenie przez Wykonawce wniosku o zatwierdzenie
Programu Zapewnienia Jakosci

26.04.2013 - ztozenie przez Wykonawce wniosku o zatwierdzenie Harmonogramu Robét
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