I.

Zakacznik do pisma RP/052/036/2013 z dnia 17.05.2013r.

Informacja nr 5 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
13.05-17.05.2013r.

W tygodniu nr 20 Wykonawca robét prowadzit dalsze dzialania przygotowawcze zwigzane
z umozliwieniem wejscia na roboty zasadnicze, w szczegdblnoscei:

II.

sktadaniem Programéw Zapewnienia Jakosci,

skfadaniem wnioskow o zatwierdzenie materialow przewidzianych do zastosowania do
rob6t planowanych do wykonania w pierwszej kolejnosci,

kontynuacja wycinki drzew i krzewéw oraz prac porzadkowych,

kontynuacjg prac rozbiérkowych obiektow przewidzianych do rozbiérki w rejonie
ul. Lazurowej,

w dniu 15 maja Wykonawca wprowadzit tymczasows organizacje ruchu na
ul. Eskadrowej (na odcinku pomiedzy mostami Pionieréw na rz. Regalicy i wiaduktem
Leszczynowa, tj. na zjezdzie w kierunku Szczecin Zdroje

Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
20.05 - 24.05.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

kontynuacja wycinki drzew i krzewéw w zakresie umozliwionym przez posiadane
decyzje o wycince,

kontynuacja prac porzadkowych na obszarze petli ,,Turkusowa™ i na obszarze pomiedzy
ul. Batalioné6w Chtopskich i ul. Eskadrowa,

rozpoczecie robdt ziemnych na terenie przewidzianym do budowy petli tymczasowej
. Lurkusowa”,

wykonywanie potaczenia pomiedzy jezdniami ulicy Eskadrowej — dla umozliwienia
wjazdu pojazd6éw i sprzgtu Wykonawcy na pas dzielacy obie jezdnie ul. Eskadrowej,
prace przygotowawcze do wykonywania fundamentéw shupow trakcyjnych na obszarze
od Basenu Goérniczego do obszaru wzmocnienia podtoza pod torowisko tramwajowe,
tj. na dtugosci ok. 2,0 km.
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