Zatacznik do pisma RP/052/079/2013 z dnia 10.06.2013r.

Informacja nr 8 na potrzeby promocji Projektu

L Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
03.06 — 07.06.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzit nastgpujace roboty:

e kontynuowal wykonywanie fundamentéw stupdéw trakcyjnych na odcinkach od Basenu
Gorniczego do mostu M-2 i od mostu M-2 do obszaru wzmocnienia podfoza w niecce pomigdzy
jezdniami ul. Eskadrowej. W dniu 07.06.2013 rozpoczgto betonowanie czgsci tych
fundamentéw,

e na dlugosci obiektéw inzynierskich rozkuto powierzchnie lokalizacji fundamentéw shupéw
trakcyjnych oraz usunigto warstwy bitumiczne i pape termozgrzewalna,

e kontynuowane sa prace ziemne na obszarze petli ,, Turkusowa”.

IL. Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomigdzy
10.06 — 14.06.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

e 12-go czerwca br. przewidziano wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na
ul. Hangarowej zwigzang z wykonaniem kanalizacji deszczowej w pasie rozdziatu pomigdzy
obiema jezdniami oraz kanalizacji deszczowej w poblizu istniejacego kolektora melioracyjnego.
Zwiazane jest to réwniez z koniecznoscia wykonania rob6t drogowych na odcinku
ul. Hangarowej, co jest zwigzane z planami przetozenia w kolejnym etapie catosci ruchu na
jezdni¢ péinocna ul. Hangarowej,

® rozpoczecie korytowania i wymiany gruntu podioza poczawszy od Basenu Goérniczego,

e kontynuacja robdt ziemnych na petli ,,Turkusowa”.
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