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Informacja nr 9 na potrzeby promocji Projektu

L Aktualne wydarzenia zZwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
10.06 - 14.06.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzil nastgpujace roboty:

* kontynuowal betonowanie fundamentéw  shipow trakcyjnych na odcinkach od Basenu
Goérniczego do mostu M-2 i od mostu M-2 do obszaru wzmocnienia podioza w niecce pomiedzy
Jjezdniami ul. Eskadrowe;.

® kontynuowat zbrojenie fundamentéw stupéw trakcyjnych na dlugosci obiektéw inzynierskich
oraz rozpoczat ich betonowanie,
kontynuowane s prace ziemne — wykopy na obszarze petli » Lurkusowa”,

w dniu 12-go czerwca wprowadzono kolejny etap Czasowej organizacji ruchu na ul.
Hangarowej, w celu umozliwienia wykonania kanalizacji deszczowej w pasie rozdzialu tej
ulicy,

® rozpoczat roboty zwigzane z usunigciem humusu oraz korytowaniem i wymiana gruntu pod
tras¢ SST poczawszy od Basenu Gorniczego.

IL. Planowane roboty zZwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
17.06 - 21.06.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

¢ prowadzenie robdt przygotowawczych do wykonania kanalizacji deszczowej w pasie rozdzialu
ul. Hangarowe;j,

® Kkontynuacja betonowania fundamentéw stup6w trakcyjnych na dhugosci obiektéw inzynierskich
1 poza nimi,

® kontynuacja wykopéw na obszarze petli ,,Turkusowa” oraz przystapienie do wymiany gruntu
pod torowisko tramwajowe

® wycinka drzew na obszarze Etapu Ic.
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