Zatacznik do pisma RP/052/030/2013 z dnia 10.05.2013r.

Informacja nr 4 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne  wydarzenia zwiazane z realizacja Projektu w tygodniu  pomiedzy
06.05 - 10.05.2013r.

W tygodniu 19 Wykonawca robét prowadzit dalsze dziatania przygotowawcze zwigzane
z umozliwieniem wejscia na roboty zasadnicze, w szczegdlnosci:

e skladaniem Programéw Zapewnienia Jakosci dla robot przygotowawczych (wycinka
drzew, rozbiérka obiektow kubaturowych i ogrodzen, rozbiérka elementow
drogowych),

e skladaniem wnioskéw o zatwierdzenie laboratorium kontrolnego, o wyjasnienia
niektérych sformutowan dokumentacji projektowej, o aktualizacje niektorych
uzgodnien ktérych termin waznosci uplynat.

Ponadto Wykonawca rozpoczal rozbiorke obiektéw kubaturowych oraz prowadzit prace
porzadkowe zwigzane z oczyszczeniem terenu.

Poczawszy od 14-go maja planowane jest wprowadzenie tymczasowych zmian w organizacji
ruchu na ul. Eskadrowej i na petli Basen Gorniczy w celu realizacji niezbednych wjazdéw na
plac budowy.

Trwajg dziatania zwigzane z opiniowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu w rejonie
ulicy Hangarowej, celem rozpoczecia zasadniczych robét polegajacych na przetozeniu
kolektoréw melioracyjnych 2x1400 mm, kolidujacych z przyszla estakada ul. Hangarowej dla
jezdni wyjazdowej z miasta.

Odnosnie zabytkowej willi przy ul. Batalionéw Chtopskich, Wykonawca zlecit dla Politechniki
Gdanskiej wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy budowlanej, majacej na celu ustalenie
mozliwosci i sposobu planowanego przesuniecia tego obiektu o ok. 45 m w kierunku
wschodnim, w celu jego odsunigcia od krawedzi wykopu SST.

Projekt przesunigcia budynku Wykonawca planuje przekazaé do zatwierdzenia do dnia 11-go
lipca br. Przesunigcie budynku bedzie odbywato sie w kilku, kolejnych fazach obejmujacych
m.in.:

odcigzenie konstrukcji budynku i odcigcie przytaczy,

usztywnienie i wzmocnienie konstrukcji budynku,

podniesienie i podparcie budynku na belkach transportowych,

przesunigcie budynku,

posadowienie budynku na docelowej lokalizacji — na wczeéniej przygotowanych
fundamentach.

Zakonczenie rob6t zwiazanych z przesunigciem budynku wg wstepnego harmonogramu rob6t
wykonawca przewiduje dokona¢ do kofica m-ca wrzesnia br.
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